
Tiefbauinformation  

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 06.03.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1 
NR STL Straße, Nr. / Ort genau Maßnahme Antragsteller Baubetrieb Baubeginn Bauende 

16/07/24 Bahnhofstraße 37 AW-HA Entwässerungsbetrieb Rohde 25.03.2024 12.04.2024 

01/09/24 Kreuzsand i.H. 1 Einbau Fundament Umwelt- u. Natursch.amt Straßenbetriebshof 11.03.2024 28.03.2024 

02/09/24 Dalbergsweg 6 Rückbau Telestation Telekom KNS / Tiefbau Holzen 07.03.2024 15.03.2024 

04/09/24 Karl-Marx-Platz 4 Rückbau Telestation Telekom KNS / Tiefbau Holzen 07.03.2024 28.03.2024 

06/09/24 Glockengasse 20 Reparatur AW-Kanal König Holzen Tiefbau 11.03.2024 12.04.2024 

01/10/24 TST Falloch Asphalt-Einbau Herzog-Bau Herzog-Bau 08.04.2024 26.04.2024 

02/10/24 Rudolfstraße für Barbarossahof 16 Sanierung Kelleraußenwand aam2core Killenberg-Bau 11.03.2024 19.04.2024 

03/10/24 Kurt-Schumacher-Straße / Schmidtstedter Straße  Baugrunduntersuchung vgs InGeo vgsInGeo 13.03.2024 22.03.2024 

04/10/24 GIS Zeulenrodaer Straße 17 Straßenbau TVA, 6603 Holzen Tiefbau 11.03.2024 28.03.2024 

08/10/24 Domplatz 6 Rückbau Telestation Telekom KNS/Tiefbau Holzen 07.03.2024 28.03.2024 

14/10/24 Schlachthofstraße v. Einfahrt Nr 83 - Altonaer Straße FM-Leerrohr-Verlegung SWE Digital ARGE Hanseviertel 07.03.2024 28.03.2024 

15/10/24 Parkstraße 2-2b  Gas-HA SWE Netz (Gas) EBT 07.03.2024 25.03.2024 

16/10/24 TTL Töttlebener Höhe 20  Rep. KV SWE Netz (Strom) EBT 18.03.2024 22.03.2024 

19/10/24 Neuerbe 30  Abtrennung Gas und WT-HA ThüWa Holzen Tiefbau 18.03.2024 28.03.2024 

21/10/24 Brühler Hohlweg  Reparatur AW-Kanal Entwässerungsbetrieb VEBAU  07.03.2024 22.03.2024 

24/10/24 Röntgenstraße 8 Montagegruben+Kabelgraben Telekom TfB 07.03.2024 28.03.2024 

 

Terminverlängerung: 

19/02/24 Frankestraße 28.03.2024 

 

 

 

Dipl.-Ing. Reintjes  
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt 


