

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 16.10.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1, 6. Etage

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
09/39/24		Rostocker Straße 7 bis Greifswalder Straße	FM-Leerrohr-Verlegung	SWE Digital	ARGE Hanseviertel	28.10.2024	31.12.2024
14/39/24		Gerhart-Hauptmann-Straße 13	WT-HA	ThüWa	Pfeiffer	16.10.2024	08.11.2024
15/39/24		Domplatz HST Domplatz Süd Restarbeiten	Restarbeiten TB und Kanalbau	EVAG	Rohde/ EUROVIA	16.10.2024	15.11.2024
26/40/24		Grubenstraße i.H. 31	AW-Leitungslegung	Entwässerungsbetrieb	Wagner	16.10.2024	15.11.2024
06/42/24		Mittelhäuser Straße	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	vgs InGeo	16.10.2024	01.11.2024
11/42/24		Rathenaustraße 13	WT-Leitungslegung	ThüWa	Pfeiffer	21.10.2024	15.11.2024
12/42/24		Mohrengasse für Johannesstraße 166	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Killenberg-Bau	21.10.2024	29.11.2024

Terminverlängerungen:

07/11/24	Am Hügel / Weidengasse	22.11.2024
08/17/24 STO	Salinenschausee bis Am Obertore 5	22.11.2024
15/32/24	Rathenaustraße 55 – 59	29.11.2024
20/38/23	Grubenstraße 50	08.11.2024
33/38/24 KER	Zum Sulzenberg für Dorfplatz 6a	08.11.2024
34/38/24	Krämpfertor nördl. Anger	01.11.2024
19/40/24	Justus-Liebig-Straße 26	01.11.2024

Dipl.-Ing. Reintjes
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt