

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 23.10.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1, 6. Etage

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
11/35/24		Borntalweg 59	FW-Leitungslegung und HA	SWE Energie	PRT	04.11.2024	13.12.2024
12/36/24		Bechtheimer Straße i. H. Polizeidirektion	NS Kabellegung	SWE Netz (Strom)	Killenberg-Bau	28.10.2024	29.11.2024
16/38/24		Wilhelm-Busch-Straße ggü. 48	Fm-Kabellegung	Tele Columbus	Würkner / SPIE		
10/39/24		Schlachthofstraße 83, 80 und 59	FM-Leerrohr-Verlegung	SWE Digital	ARGE Hanseviertel		
13/39/24		Im Gebreite 34	MS-NS-FM-Kabellegung	SWE Netz (Strom)	VEBAU	31.10.2024	12.12.2024
14/40/24		Hamburger Straße 8-19	Fm-Kabellegung	SWE Digital	ARGE Hanseviertel		
16/40/24		Konrad-Zuse-Straße 19	Hausanschlüsse	SWE Netz (Strom)	Wagner STB	24.10.2024	08.11.2024
22/40/24		Domplatz i.H. Markt gegenüber 12	Rep. UH	ThüWa	Pfeiffer	04.11.2024	08.11.2024
03/41/24		Max-Cars-Platz i .H. 1	Abtrennung Gas-Leitung	SWE Netz (Gas)	Holzen Tiefbau	24.10.2024	22.11.2024
01/42/24		An der Henne	Fm-Kabellegung	Telekom	VEBAU		
02/42/24		Weimarische Straße	Fm-Kabellegung	Telekom	VEBAU		
05/42/24	WAL	Neustadt Ecke Alte Chaussee	SBE-Kabellegung	TVA, SBL	Killenberg-Bau	28.10.2024	08.11.2024
07/42/24		Michaelisstraße 42	FW-HA	SWE Energie	VEBAU	28.10.2024	22.11.2024
09/42/24	KER	Am Mühlwege 13	Hausanschlüsse	SWE Netz (Strom)	AIT Gotha	21.10.2024	25.10.2024
01/43/24	STO	Alperstedter Straße	MS-Kabellegung	TEN	VEBAU	28.10.2024	15.11.2024
03/43/24		Weimarische Straße 38,35	Fm-Kabellegung	Telekom	BST Tiefbau	04.11.2024	29.11.2024
11/43/24		Stunzengasse Seitenfront Lange Brücke 57	Rep TWL	ThüWa	Holzen Tiefbau	24.10.2024	22.11.2024
12/43/24	HOH	Wartburgstraße ggü. P+R	Baumpflanzungen	TVA, 6604	GaLa Volker Richter	11.11.2024	06.12.2024
14/43/24		Jenaer Straße 79	Fm-Kabellegung	Telekom	BST Tiefbau	04.11.2024	25.11.2024

Terminverlängerungen:

23/46/23	Auf der Stiede	Gas	20.12.2024
02/26/24	Puschkinstraße	Strom	22.11.2024
15/28/24	Freiligrathstraße	ThüWa	29.11.2024
16/32/24	Juri-Gagrin-Ring	Energie	29.11.2024
09/33/24	Gotthardtstraße	Energie	22.11.2024
18/34/24	Neusißstraße	Telekom	29.11.2024
02/35/24	Linderbacher Weg	Telekom	22.11.2024
02/38/24	Lowetscher Straße 2,5	Telekom	08.11.2024
09/38/24	Im Mittelfelde 2	Netkom	30.10.2024
19/38/24	Gustav-Adolf-Straße 2	Telekom	08.11.2024
24/38/24	Klingenthaler Weg	Strom	15.11.2024

26/38/24	Wilhelm-Busch-Straße	Strom	29.11.2024
33/38/24	Zum Sulzenberg i.H.7	Entwässerung	08.11.2024
15/40/24	Iderhoffstraße	Energie	29.11.2024
02/41/24	Alte Schmiede 13	Schönemann	08.11.2024

Dipl.-Ing. Reintjes
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt