

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 04.09.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1, 6. Etage

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
01/30/24	GIS	Zittauer Straße 14	Bauwerkgründung	Nolte	VEBAU	09.09.2024	19.09.2024
01/31/24		Juri-Gagarin-Ring Löbertor	Bushaltestelle u. Rad- /Gehbahn	TVA, 6604	thomas bau	09.09.2024	15.12.2024
15/33/24		Liebknechtstraße 36-54	WT-Leitungslegung	ThüWa	Holzen Tiefbau	09.09.2024	31.12.2024
01/34/24		Dolomitenweg für Conrad-Stolle-Weg 1	Ein- Ausfahrt	Segler	TUG Kölleda	09.09.2024	29.11.2024
02/35/24		Linderbacher Weg	Fm-Kabellegung	Telekom	VEBAU	05.09.2024	27.09.2024
02/36/24		Grenzweg 21	AW-Leitungslegung	TVA, 6603	AIT Gotha	09.09.2024	13.09.2024
04/36/24		Max-Reger-Straße 1	Reparatur FW-Leitung	SWE Energie	VEBAU	05.09.2024	13.09.2024
07/36/24		Krämerbrücke 1-17/ 18-33	SBE-Kabellegung	TVA, 6603	STRABAG	09.09.2024	30.10.2024
08/36/24		Wallstraße 16	Fm-Kabellegung	Telekom	BST Tiefbau	05.09.2024	19.09.2024
11/36/24	ALA	Obertor 3	Abtrennen Gas-HA	SWE Netz (Gas)	Pfeiffer	23.09.2024	11.10.2024
13/36/24		Domplatz i H HST Nord	Suchschachtung + Leerrohrverlegung	SWE Netz (Strom)	BST Tiefbau	05.09.2024	27.09.2024
17/36/24	TIE	Im Singerfelde i H 11	Rep. VAS	ThüWa	Betriebshof ThüWa	16.09.2024	27.09.2024
21/36/24	WIN	Heckenhügel 1	Hausanschlüsse	ThüWa	VEBAU	09.09.2024	27.09.2024

Terminverlängerungen:

08/45/23	Ladestraße	SWE Digital	19.09.2024	ARGE
06/22/24	Donaustraße	Telekom	27.09.2024	TfB
13/24/24	Lüneburger Straße	SWE Digital	27.09.2024	ARGE
17/24/24	GVZ Bei den Froschäckern 10b	SWE Netz Strom	20.09.2024	SPIE
02/26/24	Puschkinstraße 23-25	SWE Netz Strom	25.10.2024	Wagner
08/26/24	MOE Hinterm Dorf 15	Wagner	27.09.2024	Wagner
16/26/24	Biereyestraße	SWE Netz Strom	27.09.2024	Wagner
03/34/24	Ulan-Bator-Straße 33	Telekom	19.09.2024	BST Tiefbau
14/34/24	Albert-Einstein-Straße 36a	ThüWa	25.10.2024	BST Tiefbau

Dipl.-Ing. Reintjes
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt