

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 6. Februar 2019, 9:00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
11/04/19		Rankestraße i.H. Nr.24	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	08.02.2019	15.02.2019
15/04/19	GIS	Demminer Straße	Kanalsanierung mittels Inliner	TVA, 6604	AARSLEFF Sanierung	11.03.2019	12.04.2019
03/05/19		Grafengasse f. Anger 55	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	15.02.2019
07/05/19		Milchinselstraße 4-6	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	08.02.2019	15.02.2019
08/05/19		Sonnenleite 25-26	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	08.02.2019	15.02.2019
09/05/19		Eugen-Richter-Straße 41	Fm-Kabellegung	Vodafone	FMG	08.02.2019	28.02.2019
10/05/19		Haarbergstraße 18	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	BST Tiefbau	18.02.2019	01.03.2019
01/06/19	GIS	Niemegker Straße 1	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	07.02.2019	15.02.2019
02/06/19	GIS	Vitusplatz 2	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	07.02.2019	15.02.2019
05/06/19		Wendenstraße 21	Montagegrube	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	31.03.2019
06/06/19		Bergstraße 4	MFG	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	08.03.2019
07/06/19		Blumenstraße 91-92	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	08.03.2019
08/06/19		Hirschlachufer 1	Montagegruben	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	08.03.2019
09/06/19		Mühlgasse	Montagegruben	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	18.03.2019
11/06/19		Am Herrenberg / Am Urbicher Kreuz	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	Baugrund	13.02.2019	13.02.2019
12/06/19		Borntalweg 8	AW-Leitungslegung	TVA, 6604	Herzog-Bau	11.02.2019	12.04.2019
21/06/19		Dornheimstraße gg. Nr. 45	Rep. FW-Leitung	SWE Energie	VEBAU	07.02.2019	01.03.2019
22/06/19		Gutenbergplatz v. Fröbelstraße - Albrechtstraße	FW-Leitungslegung	SWE Energie	Herzog-Bau	11.02.2019	08.03.2019
24/06/19	MAR	Reinhold-Lingner-Straße 28	Hausanschlüsse	SWE Netz (Strom)	SPIE	26.02.2019	15.03.2019
25/06/19	MAR	Reinhold-Lingner-Straße 11, 13	Hausanschlüsse	SWE Netz (Strom)	SPIE	26.02.2019	15.03.2019
26/06/19		Geschwister-Scholl-Straße 60a	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	31.03.2019
27/06/19		Geschwister-Scholl-Straße 10a	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	31.03.2019
28/06/19		Prager Straße 1	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	31.03.2019
29/06/19		Berliner Straße 8	Fm-Kabellegung	Telekom	Femo Kühnhausen	11.02.2019	31.03.2019

Terminverlängerungen:

18/45/18		Wendenstraße für Hans-Sailer-Straße 28	29.03.2019
35/46/18	VIE	Kreuzkirchgasse 8	15.03.2019