

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 11. September 2019, 9:00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
05/36/19		Gorkistraße 9	Montagegrube	Telekom	Femo Kühnhausen	12.09.2019	30.09.2019
13/36/19	SWB	Winzerweg 37	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Killenberg-Bau	12.09.2019	11.10.2019
14/36/19	SWB	Winzerweg für Krautländerstraße 10	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Killenberg-Bau	12.09.2019	11.10.2019
15/36/19	SWB	Winzerweg 39	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Killenberg-Bau	12.09.2019	11.10.2019
16/36/19	SWB	Winzerweg 41	AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Killenberg-Bau	12.09.2019	11.10.2019
19/36/19	GIS	Zittauer Straße 28	Gas-HA	SWE Netz (Gas)	EBT	16.09.2019	27.09.2019
20/36/19	GIS	Zittauer Straße 15	Gas-HA	SWE Netz (Gas)	EBT	16.09.2019	27.09.2019
28/36/19	STO	Erlhof i.H.Nr.2	Abtrennen WT-HA	ThüWa	BST Tiefbau	16.09.2019	27.09.2019
01/37/19		Adalbertstraße 32	Wanddurchführung AW-HA	Spar- und Bauverein	Killenberg-Bau	16.09.2019	27.09.2019
08/37/19		Haarbergstraße 4	Montagegrube	Kabel Dt.	SAS Kabelservice	07.10.2019	11.10.2019
09/37/19		Windthorststraße / Fr.-Ebert-Str.	Gleisgrunderneuerung	EVAG	ARGE Windhorststr	16.09.2019	25.10.2019
10/37/19		Querfurter Straße	Fm-Kabellegung	Tele Columbus	Antoni	16.09.2019	28.09.2019
11/37/19		Müfflingstraße 5	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
12/37/19		Meyfartstraße 15	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
13/37/19		Meyfartstraße 10	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
14/37/19		Thomasstraße / Breite Gasse	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
15/37/19		Thomasstraße / Rosengasse	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
16/37/19		Johannesmauer 3	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
17/37/19		Juri-Gagarin-Ring 147	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
18/37/19		Juri-Gagarin-Ring 155	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
19/37/19		Schmidtstedter Straße 57	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
20/37/19		Krämpferufer	Austausch PSA	TVA, 6602	Spiller Bau	12.09.2019	30.11.2019
21/37/19	LIN	Am Weiherweg	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	Ing. Büro f. Baugrund	16.09.2019	20.09.2019
22/37/19	LIN	Edmund-Schaefer-Platz	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	Ing. Büro f. Baugrund	16.09.2019	20.09.2019
23/37/19	KER	Fichtenweg i.H. Nr.2	Montagegrube	Telekom	FMG	12.09.2019	25.10.2019
24/37/19	KER	Fichtenweg 44-47, 20-26	Fm-Kabellegung	Telekom	FMG	12.09.2019	25.10.2019
26/37/19		Friedrich-Ebert-Straße 41	Gleisgrunderneuerung	EVAG	ARGE Windhorststr.	16.09.2019	07.11.2019
27/37/19		Petersberg Hang über Tiefgarage	Baugrunderkundung	TVA, 6604	vgs InGeo	16.09.2019	15.11.2019
30/37/19		Arnstädter Straße v. Viktor-Scheffel-Straße - Heinrich-	Gasleitungslegung	SWE Netz (Gas)	Herzog-Bau	16.09.2019	08.11.2019

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
31/37/19		Spielbergtor v. Windthorststraße - Clara-Zetkin-Straße	Gas-WT-Leitungslegung	SWE Netz (Gas)	Herzog-Bau	16.09.2019	30.11.2019
32/37/19	WLL	Kurt-Franke-Straße i. H. 39	Mängelbeseitigung	SWE Netz (Strom)	PRT	16.09.2019	20.09.2019
37/37/19		Thomaseck u. Juri-Gagarin-Ring	FM-MS-Leitungslegung	SWE Netz (Strom)	SPIE	23.09.2019	15.11.2019
41/37/19		Vogelbeerweg i.H. Nr. 26	Rep. UH	ThüWa	EBT	16.09.2019	27.09.2019
42/37/19		An der Kalkreiße i. H. Grillschmiede	Rep. UH	ThüWa	EBT	16.09.2019	27.09.2019
43/37/19	STO	Erfurter Landstraße v. 67 - 68	WT-Leitungslegung	ThüWa	Holzen Tiefbau	16.09.2019	04.10.2019

Terminverlängerungen:

15/12/19		Petersberg 26	30.09.2019
27/16/19	URB	Rudolstädter Straße	27.09.2019
04/29/19		Berliner Straße i.H. Nr.10/Prager Straße i.H. Nr.1	20.09.2019
05/29/19		Sonnenleite 32b	20.09.2019
20/30/19	KER	Kersplebener Chaussee	19.09.2019
04/34/19		Am Tonberg 6b	13.09.2019

Dipl.-Ing. Reintjes
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt