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1. Anlass 

Das Baugesetzbuch (BauGB) bietet den Kommunen die Möglichkeit, zur Behebung städtebauli-
cher Missstände Sanierungsgebiete festzusetzen und städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen, sofern deren einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentli-
chen Interesse liegen. Um diesen komplexen Gesamtprozess mit einer Vielzahl beteiligter Ei-
gentümer, Bewohner, Nutzer und Behörden in hinreichendem Umfang steuern zu können, ist 
den Kommunen hierfür ein zeitlich befristet anwendbares Sonderrecht in die Hand gegeben, 
das „besondere Städtebaurecht“ (§136-191 BauGB). Zugleich können gemäß §164a BauGB zur 
Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme Städtebaufördermittel aus den verschiedenen Bund-Länder-
Programmen eingesetzt werden.  

Um diese rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten in Anspruch nehmen zu können, wurde in 
Stotternheim bereits 1992, noch als eigenständige Gemeinde, mit der Ortskernsanierung unter 
Einsatz des Sanierungsrechts begonnen. 

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Stotternheim“ ist 
seit Januar 1994 rechtsverbindlich. Die Sanierungssatzung bestimmt die Durchführung der 
Sanierung im herkömmlichen (umfassenden) Verfahren unter Einschluss der besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften nach den §§ 152 bis 156 BauGB. Es ist davon auszugehen, 
dass sich durch die Sanierung Bodenwerterhöhungen aller betroffenen Grundstücke ergeben. 
Die Gemeinde hat das Recht und die Pflicht, die sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen 
für die einzelnen Grundstücke in Form so genannter Ausgleichsbeträge abzuschöpfen, um da-
mit einen Teil der Kosten der Gesamtmaßnahme zu refinanzieren.  

Im Jahr 1994 wurde die Gemeinde Stotternheim durch Eingemeindung Stadtteil der Landes-
hauptstadt Erfurt. Mit insgesamt 3.399 Einwohnern ist der im Norden der Landeshauptstadt 
gelegene Stadtteil einer der größten. Das Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ umfasst 
eine Größe von 41,2 ha.  

Seit der Beschlussfassung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortskern Stot-
ternheim“ wurde über einen Zeitraum von 24 Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen unterschied-
licher Prägung realisiert, die das Gebiet verbessert und wesentlich aufgewertet haben.  

Das Baugesetzbuch sieht mit §162 BauGB vor, dass die Sanierungssatzung für das gesamte 
Sanierungsgebiet aufzuheben ist, wenn durch die Behebung städtebaulicher Missstände ein 
Gebiet wesentlich verbessert wurde und weiterhin eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
und Erneuerung auch ohne die sanierungsrechtlichen Vorschriften gewährleistet ist. Eine voll-
ständige Behebung der städtebaulichen Missstände ist rechtlich nicht erforderlich und sachlich 
nicht geboten.  

Da für das Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ eine wesentliche Gebietsverbesserung im 
Sinne des § 136 BauGB und damit die städtebaulichen Sanierungsziele zu großen Teilen er-
reicht sind, soll dieses Gebiet nun aus der Sanierung entlassen werden.  

Weitergehende Erneuerungsmaßnahmen der städtebaulichen Entwicklung und notwendige  
Sanierungsmaßnahmen sind künftig ohne die Anwendung des besonderen Städtebaurechts 
durchzuführen. Die Sicherung städtebaulicher Ziele kann  dabei über die Anwendung des § 34 
BauGb (Einfügungsgebot), des rechtsgültigen Bebauungsplans STO 600 und wenn erforderlich 
über noch aufzustellende kommunale Satzungen der Stadt Erfurt erfolgen. 
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2. Allgemeine Angaben und Planungsrecht  

2.1.  Eingrenzung, Gebietstypik, Historie 

Das beschlussgegenständliche Gebiet zur Entlassung aus der Sanierung ist identisch mit dem 
Geltungsbereich der Sanierungssatzung „Ortskern Stotternheim“ (STO360). 

Das Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ umfasst im Wesentlichen den gewachsenen 
Zentrumsbereich von Stotternheim.  

Im Süden wird das Sanierungsgebiet durch die Salinenchaussee und Mittelhäuser Chausee, 
sowie südlich der Bebauung entlang der Bergfeldstraße begrenzt. Die westliche Begrenzung 
erstreckt sich entlang der Bebauung westlich der Erfurter Landstraße, westlich verlaufend ent-
lang der Walter-Rein-Straße und entlang der Straße Am Schwimmbad. Im Norden begrenzen 
die Gärten der Bebauung beidseitig des Brühls bis zum Bach Alter und Neuer Graben das Ge-
biet. Die nördlichsten Bereiche befinden sich an der Nödaer Straße und Alperstedter Straße. 
Die östliche Grenze stellt das Gebiet beidseitig des Brühls, weiter entlang des Grabens und die 
Bahntrasse dar. 

Mittelpunkt des Altortbereiches ist der Karlsplatz und die ländliche Barockkirche St. Peter und 
Paul mit angrenzendem Friedhofs in unmittelbarer Nähe.  

Im Ortskernbereich sind die vorrangig dörflichen Siedlungsstrukturen mit noch erkennbaren 
Drei- und Vierseitenhofanlagen teilweise erhalten. Der Funktionsverlust der früher meist land-
wirtschaftlichen Anwesen führte zu einem schleichenden Verfall dieser ortsbildprägenden Ge-
bäudeensembles, besonders der Nebengebäude und der zum Ortsrand ausgerichteten Gärten 
und Obstgärten.  

Im gesamten Altortbereich bestanden zu Beginn der Sanierung städtebaulich-funktionale Un-
zulänglichkeiten, als auch Mängel im baulichen Zustand der Gebäude. Störungen entlang der 
historischen Straßenführungen waren vereinzelt vorhanden, wenn der bauliche Zustand Abris-
se der traufständigen Wohn- und Nebengebäude notwendig werden lies.  

Die Eingemeindung nach Erfurt und die Suburbanisierungstendenzen in den 1990er Jahren 
sind u. a. Gründe dafür, dass sich Stotternheim vom Industrie- und Landwirtschaftsort zum 
Wohnvorort entwickelt hat.  

Stotternheim besitzt einen Bahnhof an der Bahnstrecke Sangerhausen-Erfurt, über den eine 
Anbindung nach Erfurt und Magdeburg besteht. Südlich des Ortes verläuft die Bundesauto-
bahn A 71.  

Einen weiteren Einfluss auf die Entwicklung hat die noch laufende Umnutzung der umgeben-
den Kiesabbaugebiete zum Naherholungsgebiet „Erfurter Seen“.  

2.2. Allgemeine Angaben 

Sanierungssatzung „Ortskern Stotternheim“ 

Gebietsbezeichnung:     Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ STO360 

Gebietsgröße:      41,2 ha 

Förmliche Festlegung:     20.10.1993 

Rechtskraft durch Bekanntmachung:  18.01.1994 
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Durchführungszeitraum:    30.07.1992 (VU) – 31.12.2018 

Verfahrensart:      klassisches Verfahren/ Regelverfahren nach §§ 152 ff 

Förderprogramm:    Thüringer Landesprogramm –  
       Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (TL-S)  

2.3. Planerische Grundlagen 

Es wurden folgende planerische Grundlagen beschlossen: 

a) Vorbereitende Untersuchung 

 Vorbereitende Untersuchung für das Gebiet „Ortskern Stotternheim“ 

� Beschluss zur Durchführung der vorbereitenden Untersuchung (VU): 30.07.1992 

� Bekanntmachung: 04.08.1992 

b) Rahmenplan 

� Billigung des Sanierungsrahmenplans durch die Gemeinde Stotternheim: 20.10.1993 

c) Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 

� Satzungsbeschluss durch die Gemeindevertretung: 20.10.1993 

� Genehmigung der Satzung gem. § 246a Abs. 1 Punkt 4 BauGB durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt: 02.12.1993 

� Bekanntmachung: 18.01.1994 

2.4. Ausgangsituation vor der Sanierung  

Das bis Juni 1994 eigenständige Dorf Stotternheim liegt etwa drei Kilometer nördlich des Erfur-
ter Stadtrands und etwa neun Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Der Stadtteil hatte im 
Jahr 1995 eine Einwohnerzahl von 2.883. Wirtschaftlich prägend war für Stotternheim zu-
nächst die Landwirtschaft, die auch heute noch betrieben wird. Später kam der Kiesabbau als 
wichtiger Wirtschaftszweig hinzu.  

Stotternheim ist an das Netz der Deutschen Bahn angebunden. Über den Bahnhof besteht 
Anschluss an die Bahnstrecken Erfurt – Sangerhausen bzw. Magdeburg. Von Stotternheim füh-
ren Straßen nach Erfurt, Sömmerda (über Großrudestedt und Schloßvippach), Straußfurt (über 
Nöda und Riethnordhausen), Kühnhausen (über Mittelhausen), Schwerborn und Alperstedt.  

Die Bestandsaufnahme nach 1989 ergab, dass auch in Stotternheim fehlende Investitionenen 
und ausgebliebene Instandhaltungsmaßnahmen zu einem baulichen Verfall der dörflichen Sub-
stanz geführt hatte und ein dringender Handlungsbedarf zur Stabilisierung der Situation vor-
handen war.  

Die Gemeinde Stotternheim nutzte deshalb die durch das Baugesetzbuch (BauGB) zur Verfü-
gung stehenden Planungsinstrumente, um den weiteren Verfall und den sich ausweitenden 
Leerstand aufzuhalten und bereitete 1993 mit dem Beschluss zur Sanierungssatzung die um-
fassende Sanierung der Gebäude, des Stadtraumes und der Infrastruktur vor. In einem vorbe-
reitenden Schritt wurden hierzu Untersuchungen (VU) für das gesamte Gebiet vorgenommen, 
welche Mängel und Missstände herausstellten und erste Ziele als Grundlage für den Erlass der 
Sanierungssatzung formulierten.  
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Die Fläche des Untersuchungsgebiets wurde für die Analyse der Missstände (Vorbereitende 
Untersuchung) in mehrere einheitlich strukturierte Bereiche aufgeteilt. 

Diese wurden bezeichnet als: 

� Altortbereich (Nordwesten, östliche Angrenzung an die Bahnlinie),  

� Hauptversorgungs-/Kernbereich (Erfurter Straße von der Einmündung Mittelhäuser 
Straße bis zur Abzweigung Riethgasse),  

� Bahnhofsbereich,  

� hochverdichteter Altortbereich (östlich an der Hauptstraße), 

� Ordnungsbereich (östlich Karlsplatz), 

� neue Wohnbereiche. 

 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen und zentrale Aus-
sagen des Beschlusses der Gemeinderäte aus dem Jahr 1993 auszugsweise dargestellt: 

Ortsteilstruktur/Ortsgestaltung 

Das ursprüngliche Dorf war geprägt durch Wohnnutzung und die ehemalige landwirtschaftliche 
Nutzung. So befanden sich im Altortbereich hauptsächlich traufständige Wohn- und Nebenge-
bäude. Die hohe Anzahl an Gebäuden mit starken baulichen Mängeln prägten das Dorfbild.   

Kontrastierend dazu erschienen die ersten Auswirkungen der bereits begonnenen dynamischen 
gewerblichen Entwicklung. Diese Entwicklung vollzog sich besonders entlang der Hauptver-
kehrsstraßen und auch in den Bereichen der Nebenstraßen, welche von der Hauptverkehrs-
straße einsehbar waren und nahmen selten Rücksicht auf althergebrachte Strukturen und 
historische Situationen. Eine relativ ungeordnete Neuordnung hatte begonnen und es war 
nicht voraussehbar, zu welchen langfristigen Konsequenzen ein solcher Prozess letztendlich 
geführt hätte.  

Hinzu kam, dass der zentrale Bereich durch eine relativ unstrukturierte Situation geprägt war. 
Es waren Freiräume vorhanden, denen bis dato keine eindeutige Funktion zugewiesen wurden.  

Das historische Erscheinungsbild war insbesondere im Ortskern gestört. Vor allem die Einord-
nung mehrgeschossiger Vorwendebauten an scheinbar beliebiger Stelle führten zur Auflösung 
historischer Raumkanten. 

Der verdichtete Bereich im Altort war zusätzlich durch ungünstige Parzellenzuschnitte und 
Grundrissorganisationen in einzelnen Gebäude gekennzeichnet. Dies hatte einen negativen 
Einfluß auf die ohnehin schwierigen Wohnverhältnisse. Eine eigenorganisierte Korrektur er-
schien eher problematisch und es galt, mittels Beratungen und Förderungen Verbesserungen 
zu ermöglichen und anzuschieben.  

Gleichzeitig war eine Neuordnung der verkehrlichen Erschließung zu organisieren. Die Auswir-
kungen der sprunghaft angestiegenen Motorisierung waren auch in Stotternheim zu spüren 
und es war notwendig, grundlegende strukturelle Überlegungen zu entwickeln und an deren 
schrittweiser Umsetzung zu arbeiten.  

Öffentlicher Raum 

Die öffentlichen Flächen wiesen deutliche gestalterische und bauliche Mängel auf. So war die 
Grüngestaltung im Allgemeinen unzureichend. Als einzige erkennbare und relativ wertige Grün-
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/Freiflächen zählte der Karlsplatz. Private Freiräume waren auf Grund der hohen Überbauung 
eher selten.  

Der Stadtboden war in sehr großen Teilen schadhaft und auch unbefestigt, insbesondere im 
Altortbereich.   

Baustruktur 

Der Großteil der Gebäude wies einen hohen bis sehr hohen Instandsetzungsbedarf auf. Für 
das gesamte Gebiet galt, dass der überwiegende Teil der alten Bausubstanz unzureichende 
Wohnqualität besaß. Der bauliche Zustand war zudem bedenklich. Maßgebend war außerdem 
der verbreitete Funktionsverlust der Nebengebäude. Die Gebäude konnten modernen Anforde-
rungen nicht genügen.  

Sanitäre Einrichtungen und Heizsysteme entsprachen in weiten Teilen nicht dem Standard. 
Belichtung und Belüftung waren vielfach als unbefriedigend einzustufen, insbesondere im 
hochverdichteten Altortbereich zwischen „Neue Straße, Gänseried, Querstraße und Hauptstra-
ße“. Die hohen Grundflächenzahlen in dem Gebiet wurden den Wohnansprüchen nicht gerecht.  

Im Bahnhofsbereich, ein Bereich mit funktionalen und räumlichen Defiziten, war eine städte-
bauliche und gestalterische Neuordnung nötig. Insbesondere die ehemalige Saline als prägen-
des Bauwerk für die Umgebung erforderte einen erheblichen Sanierungsaufwand.  

Nutzung 

Die gewerbliche Entwicklung fand 1993/1994 im Untersuchungesgebiet hauptsächlich im 
Kernbereich entlang der Hauptstraße statt und die neu geschaffenen Einzelhandelseinrichtun-
gen in Form von Geschäften dienten der Deckung des kurz- und mittelfristigen Bedarfs.  

Ansonsten dominierte im Gebiet die Wohnfunktion mit ihren ganz unterschiedlichen Wohnfor-
men. Durch die eingetretenen Funktionsverluste in den in Stotternheim vorhandenen Hofanla-
gen musste jedoch ein hoher Gebäudeleerstand registriert werden, der sich insbesondere in 
den Nebengebäuden zeigte. Diese besaßen zudem einen überdurchschnittlich schlechten bau-
lichen Zustand. 

Die Wohnqualität war nicht nur durch die Defizite bei der baulichen Substanz selbst beein-
trächtigt. Auch das Fehlen von Grün-, Aufenthalts- und Spielflächen beeinflussten das Gebiet 
negativ. 

Technische Infrastruktur 

Die technische Infrastruktur wies im gesamten Gebiet einen hohen Sanierungsrückstand so-
wohl in den Netzen als auch bei den Leitungen in den Gebäuden auf.  

Verkehr 

Grundsätzlich hatten sich mit dem erhöhten Motorisierungsgrad und den damit resultierenden 
höheren verkerhsaufkommen bis 1993/94 an der Führung und Nutzung der einzelnen Straßen 
wenige Veränderungen ergeben.  

Die Straßen im Verkehrsnetz behielten die Funktionen, waren allerdings baulich und auch or-
ganisotorisch nicht auf die sich aus der steigenden Motorisierung und auch aus der stetig 
wachsenden Verkehrsleistung pro Fahrzeug ergebenden Nutzungsintensität ausgelegt  

Die individuelle verkehrliche Erschließung wurde durch die ÖPNV- Anbindung, die unter ande-
rem über den im Süden liegenden Bahnhof gesichert wurde, ergänzt. Die Taktzeiten der Züge 
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ergaben eine günstige Voraussetzung für die Nutzung durch Berufspendler von und nach Er-
furt. 

Die Haltestellen der Buslinien nach Schwansee, Schwerborn, Mittelhausen und Erfurt lagen in 
unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte, waren jedoch baulich von starken Mängeln geprägt und 
entsprachen in keiner Form den Notwendigkeiten für moderne Haltestellen des Jahres 
1993/94. Eine Busverbindung zur Nachbargemeinde Nöda fehlte vollständig.  

Die Belastung durch den Verkehr stellte ein wachsendes Problem dar. So lag der Schwerver-
kehrsanteil bei einer im Jahr 1992 erfolgten Zählung auf dem sehr hohen Niveau von 13,4 %.  

Bei einer Begehung wurden auch die Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen, wie 
Radfahrern, Fußgängern, dem motorisiertem Individualverkehr und dem Schwerverkehr er-
sichtlich. Als Gefahrenstellen mussten die eng dimensionierten Einmündungsbereiche der 
Hauptverkehrsstraßen angesehen werden.  

Auch die verschiedenen Gewerbebetriebe und öffentlichen Einrichtungen beeinträchtigten das 
Gebiet durch den stetig wachsenden Ziel- und Quellverkehr.  

Die Auswirkungen auf die Wohnnutzung waren erheblich. Lärm und Schadstoffbelastungen, 
verbunden mit baulichen Mängeln an der Gebäudesubstanz, beeinträchtigten die Wohnnut-
zung sehr negativ.    

Innerhalb des Gebiets fehlte es weiterhin an einem Parkraumangebot. Diese unbefriedigende  
Stellplatzsituation führte besonders zu den Hauptgeschäftszeiten zu einer Beeinträchtigung des 
fließenden Verkehrs.   

(Hinweis: Zu beachten ist bei Betrachtung alter Unterlagen, dass die Straßennamen durch die 
Eingemeindung in der Mehrheit abgeändert werden mussten. Daher sind in den Vorbereiten-
den Untersuchungen zur heutigen Namensgebung differenzierte Bezeichnungen für einige 
Straßen im Gebiet enthalten.)  

2.5. Ziele der Sanierung  

Wesentliche Sanierungsziele wurden bereits 1993 auf Basis der Vorbereitenden Untersuchun-
gen für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Ortskern Stotternheim formuliert. Die-
se wurden im städtebaulichen Rahmenplan festgehalten.  

Die wichtigsten Sanierungsziele im Rahmenplan für den Ortskern Stotternheim sind 
nachfolgend benannt (Kurzform): 

a) bei privaten Maßnahmen 

� Erhaltung des Ortsbildes und der ortstypischen Gestalt 

� Sinnvolle Nutzbarmachung erhaltenswerter, das Ortsbild prägender Bauten 

� Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit als Versorgungszentrum, sowie 
die Gewährleistung der Versorgung des täglichen Bedarfs 

� Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

� Erhalten der vorhandenen Mischung von Handwerk und Wohnen 

 

b) bei öffentlichen Maßnahmen 
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� Anreicherung und Verdichtung der Infrastruktureinrichtungen entlang der Hauptstra-
ße und deren Randzonen 

� Ordnung des öffentlichen Parkraumes durch die Erstellung eines Parkraumkonzeptes 

� Entlastung des Ortes vom Durchgangsverkehr 

� Maßnahmen zur allgemeinen Verkehrsberuhigung 

� Erhaltung und gestalterische Aufwertung der Grün- und Freiflächen 

� Gestalterische Aufwertung der bedeutsamen Räume und Plätze durch bauliche und 
funktionale Ergänzungen 

 

Im städtebaulichen Rahmenplan werden die Ziele für die einzelnen Funktionsbereiche 
separat aufgeschlüsselt.  

Im Detail ergaben sich die folgenden Aufgaben an die Sanierung (Langform): 

a) Altortbereich 

� Erhalt der Bausubstanz und der Gebäudeensemble; bei Umbau/Neubauarbeiten: Si-
cherung der historischen Baufluchten. 

� Umnutzung der leerstehenden Nebengebäude (z.B. Wohnen, Fremdenverkehr, ver-
trägliches Kleingewerbe/ Handwerk). 

� Erhalt der Nutzgärten als gestalterisches Element und zur Ortsrandbegrünung. 

� Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der jeweils vorrangigen Funk-
tionen. In der Riethgasse und in der Schwanseeer Straße gilt es hauptsächlich die Si-
cherheit der Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Die übrigen Straßen des 
Altortbereiches tragen vorrangig Erschließungs- und Aufenthaltsfunktionen und kön-
nen dementsprechend gestaltet werden (Fahrbahnrückbau, Ausweisung von Misch-
flächen, großzügige Begrünung). 

� Anbindung des Baugebietes „Hinter der Mühle und den Höfen“ über den bestehen-
den Fußweg. 

b) Hauptversorgungs-/Kernbereich (Karlsplatz) 

� Schaffung eines attraktiven Ortsmittelpunktes. 

� Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität. 

� Erhöhung der Funktionalität durch Neuordnung der Nutzungen. 

� In den Erdgeschosszonen sind Versorgungs- und Dienstleistungsnutzungen anzustre-
ben. 

� Um die Funktionalität und die Sicherheit für die nicht motorisierten Verkehrsteilneh-
mer zu erhöhen, muss die Trennwirkung der Straße gelindert werden (Senkung der 
Durchfahrtsgeschwindigkeit durch gestalterische Maßnahmen, Schaffung von Que-
rungsmöglichkeiten, Entwicklung des Straßenbegleitgrüns). 

� Ein angemessenes Parkraumangebot für Besucher und Bedienstete soll durch die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs erzielt werden. 
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� Der Standort der Geschosswohnungsbauten, die den Karlsplatz zerschneiden, muss 
geprüft werden. 

c) Bereich hinter der Kaufhalle (damals als Ordnungsbereich bezeichnet) 

� Städtebauliche Ordnung herbeiführen. 

� Eingriff in die bestehende Bausubstanz (Neuordnung, Entkernung). 

� Effizientere Nutzung des Bereichs. Ausweitung der Neubaumaßnahmen entsprechend 
des Bedarfs. Der Ordnungsbereich soll Versorgungs- und Dienstleistungsnutzungen 
aufnehmen, auch öffentliche Einrichtungen können hier angesiedelt werden. 

� Bei der verkehrlichen Erschließung des Geländes muss überprüft werden, inwiefern 
eine zusätzliche Anbindung an die Neue Straße bzw. ein weiterer Anschluss an die 
Schwanseeer Straße verwirklicht werden kann. 

� Bei der baulichen Nutzung des Bereichs soll eine Ausweitung des Fußwegsystems 
angestrebt werden. 

� Im Zusammenhang mit den in Frage kommenden Nutzungen ist ein ausreichendes 
Stellplatzangebot zu schaffen. 

� Die Flächen hinter der Kaufhalle müssen verträglich über den Karlsplatz erschlossen 
werden. 

d) Hochverdichteter Bereich im Altort (östlich der Erfurter Landstraße) 

� Die sehr eng bebauten Strukturen sind entsprechend den aktuellem Anforderungen 
an die Wohnverhältnisse zu entwickeln. Bei Entkernungen der Innenbereiche- bzw. 
neuen baulichen Maßnahmen ist ein Erhalt der historischen Baufluchten anzustreben. 

� Bei straßenbaulichen Maßnahmen ist eine Verbesserung des Wohnumfeldes zu be-
rücksichtigen. Hier gilt es vor allem, den Grünmangel im Straßenraum durch Anlegen 
von Pflanzflächen auszugleichen. 

� Die Straßen sind entsprechend ihrer vorrangigen Erschließungs- und Aufenthaltsfunk-
tion zu gestalten.  

e) Bahnhofsbereich 

� Räumliche Fassung des Platzes. Durch bauliche oder Vegetationsraumkanten ist eine 
südliche Begrenzung des Platzes auszubilden.  

� Für Berufspendler ist ein angemessenes Angebot an Stellplätzen bereitzuhalten (Kfz 
und Fahrrad). 

� Der Bahnhofsplatz soll zukünftig ein Bushaltepunkt sein. Dementsprechend ist eine 
Bushaltestelle in die Gestaltung zu integrieren.  

� Der südlich angrenzende Bereich soll einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
zugeführt werden. Bei einer baulichen Nutzung entlang der Bahntrasse muss der 
Lärmschutz berücksichtig werden. 
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3. Durchführung und Auswertung der Sanierung  

3.1. Ausführende Organe/ Beteiligte  

Vor Eingemeindung der Gemeinde Stotternheim in die Landeshauptstadt Erfurt (Juli 1994):  

� Gemeinde Stotternheim - Bauverwaltung  

� Sanierungsträger - Büro GSW Worms 

� Sanierungsplaner - Büro igr Erfurt 

Nach Eingemeindung: 

� Landeshauptstadt Erfurt - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

 
• Gutachten der Zonenanfangs- und Zonenendwerte  

zur Berechnung der Ausgleichsbeträge für Grundstücke im Sanierungsgebiet „Ortskern 
Stotternheim- Büro Dr. Herbert Sattler 

3.2. Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung seit 1994 

Durch die Suburbanisierungswelle vor allem in den 1990er Jahren entwickelte sich  
Stotternheim immer mehr zu einem Wohnvorort von Erfurt. Als wachsendes Dorf stieg die 
Einwohnerzahl seit dem Jahr 1995 bis zum Jahr 2017 um etwa 18% auf insgesamt 3.399 Ein-
wohner. 

Auch ökonomisch erfolgte eine enorme Entwicklung. Es entstanden im Norden an der Schwan-
seer Straße und im Süden an der Erfurter Landstraße neue Gewerbegebiete. Hier sind unter 
anderem Unternehmen der Logistikbranche angesiedelt.  

Vor allem die gute Anbindung an die südlich Stotternheims neu entstandene Bundesautobahn  
A 71 (Anbindung über die Anschlussstelle Nr. 8 Erfurt-Stotternheim) hatte einen positiven Ein-
fluss auf die ökonomische Entwicklung.  

Durch die Entwicklung südlich des Ortskerns in der Nähe der Autobahnanbindung konnten 
neue Durchgangsverkehre innerhalb der Ortslage vermieden werden.  

Der mit der allgemeinen Entwicklung verbundene Verlust der ehemaligen landwirtschaftlichen 
Funktionen führte andererseits zu einem Substanzverlust bei ortsbildprägenden Gebäudeen-
sembles auf Grund des Verfalls vieler Nebengebäude. Folglich standen vor allem viele Neben-
gebäude leer und ehemals geschlossene Straßenränder erhielten Baulücken, die wieder 
geschlossen werden mussten.  

Auch die Einbindung des Ortes in die umgebende Landschaft wurde durch sich auflösende 
Bebauungs- und Nutzungsstrukturen und Neubebauung teilweise stark verändert und musste 
wieder hergestellt werden. 

Die durch den Kiesabbau entstandenen Erfurter Seen sind für die Stadtbevölkerung von Erfurt 
und Umgebung als Naherholungsgebiet von großer Bedeutung.  

3.3. Realisierte Maßnahmen 

Im Rahmen der Sanierung wurden ortsbildprägende Gebäude saniert (bspw. Pfarrhaus, evan-
gelisch-lutherische Kirche), wichtige Straßen und öffentliche Plätze neugestaltet und  aufge-
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wertet (u. a. Karlsplatz, Festplatz, Schwanseer Straße, Brühl). Außerdem wurden vorbereiten-
de Maßnahmen und Grunderwerbe durchgeführt.  

Die nachfolgende Auflistung enthält die über Sanierungsmittel finanzierte Maßnahmen nach 
Kostengruppen: 

Vorbereitende Maßnahmen 

� verschiedene  Rahmenpläne (Hof 1, Hof 2, Von-Hausen-Siedlung) 

� Gestaltungskonzept Vorplatz Kulturhaus 

Grunderwerb 

� Kindergartengrundstück / Wegeverbindung hinterer Karlsplatz zur Schwanseer Straße 

Ordnungsmaßnahmen 

� Abriss Schwanseer Straße 4 

� Neugestaltung Riethgasse/ Am Untertor 

� Abriss Heizhaus 

� Neugestaltung Festplatz 

� Neugestaltung Grünfläche Gartenstraße  

� Neugestaltung Grünfläche und öffentliche Wege Karlsplatz  

� Brühl  

Baumaßnahmen der Modernisierung/ Instandsetzung 

� Modernisierung Pfarrhaus Schwanseer Straße  

� Dachsanierung Evangelisch-lutherische Kirche 

� Modernisierung diverser Wohnhäuser in der Sackgasse 

� Modernisierung diverser Wohnhäuser am Karlsplatz 

Sonstige Kosten  

� Sanierungsträgerkosten 

� Verkehrswertgutachten / Gutachten der Zonenanfangs- und Zonenendwerte 

 

Weitere wichige Maßnahmen, durchgeführt ohne Städtebaufördermittel 

� Neubau einer Kindertagesstätte 

� Umbau der Schwanseerstraße 

3.4. Auswertung Sanierungszustand 

Die im Rahmenplan formulierten Sanierungsziele wurden nicht vollständig, jedoch  im Wesent-
lichen erreicht. Der Ort ist wirtschaftlich und technisch solide aufgestellt und gefestigt und 
kann  ohne Einsatz von Städtebaufördermitteln weiterentwickelt werden. 

Durch die beschriebenen Ordnungsmaßnahmen wurden die Hauptverkehrsachsen instandge-
setzt. Die Umgestaltung des Hauptverkehrsnetzes ging einher mit der Neuordnung des ruhen-
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den Verkehrs. Ebenso wurden Maßnahmen zur allgemeinen Verkehrsberuhigung umgesetzt. 
Eine weitere Entlastung vom Durchgangsverkehr erfolgte durch die Errichtung der Bundesau-
tobahn A71 südlich von Stotternheim. 

Auf Grundlage dieser Instandsetzung der verkehrlichen Infrastuktur konnte die Verdichtung 
von Gewerbeeinheiten und Infrastruktureinrichtungen entlang der Hauptstraße und deren 
Randzonen erreicht werden.  

Grün- und Freiflächen wurden v. a. in den zentralen öffentlichen Bereichen gestalterisch auf-
gewertet. Der Karlsplatz als zentraler örtlicher Platz ist hier zu benennen.  

Eine Aufwertung der bedeutsamen Räume und Plätze efolgte auch durch bauliche und funktio-
nale Ergänzungen im Randbereich. Hier kann der Bahnhofsvorplatz genannt werden, der zwar 
gestalterisch weiterhin Defizite aufweist, der aber grundsätzlich funktioniert. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass mit den vorhandenen Funktionen auch der Wunsch nach einer 
repräsentativen Adresse und damit nach einer baulichen Veränderung entwickelt wird.   

Im öffentlichen Raum sind die wesentlichen Ziele erreicht, auch wenn Sackgasse und Mittel-
gasse, die Bereiche um den Inselweg mit dem tangierenden Bachlauf sowie die Flächen um 
die alte Kaufhalle bis hin zur KITA auf Verbesserungen warten. Dabei wird jedoch bei der zeit-
lichen Planung davon ausgegangen, dass die noch nicht sanierten Straßenzüge  im Zuge der 
anstehenden Kanalsanierung umgestaltet werden sollen. Insbesondere aus dieser Diskrepanz 
unterschiedlicher Investitonszeiträume der Umsetzung des Abwasserbeseitungskonzeptes 
(ABK) und des Sanierungsumsetzung gibt es hier noch sichtbare Defizite. 

Im Bereich der privaten Maßnahmen wurde ein hoher Sanierungsstand (voll- bzw. teilsaniert) 
erreicht. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen privater Eigentümer wurden reali-
siert. Die Wohnqualität hat sich durch die Sanierung der Gebäude selbst und durch die Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes verbessert. Auch Leerstände spielen im Ortsbild heute nur noch 
eine untergeordnete Rolle, auch wenn es im Bereich der alten landwirtschaftlichen Anlage in 
der Sackgasse immer noch Handlungsbedarf gibt und verschiedene Gebäude durchaus noch 
weiter baulich aufgewertet werden können. Ebenso wurden die wichtigen Raumkanten erhal-
ten und ortsbildprägende Gebäude saniert und nutzbar gemacht. Dies alles trägt zum Erhalt 
des Ortsbildes und der ortstypischen Gestalt bei.  

Um die städtebaulichen Missstände im nördlichen Bereich der Walter-Rein-Straße zu beseitigen 
und dem Gebiet eine nachhaltige Nutzung zuzuführen, hat die Stadt Erfurt für dieses Revitali-
sierungsgebiet einen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB aufgestellt (STO600 „Walter-Rein-
Straße“). Dieser wurde am 05.05.2017 rechtsverbindlich. Damit sind die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine geordnete Wiedernutzbarmachung der brachgefallenen Flächen zur 
Errichtung von Einfamilienhäusern und Nachverdichtungen, sowie einer geordneten Erschlie-
ßung, auch nach Aufhebung der Sanierungssatzung geschaffen. 

Somit können die Sanierungsziele als in großen Teilen erreicht bewertet werden.  

Die Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten noch einmal detalliert dargestellt und einzelnen 
Teilbereichen zugeordnet. Das Sanierungsgebiet wurde auf Grund der Größe und um eine ge-
wisse Übersicht zu garantieren in 13 Teilbereiche unterteilt. 

Die einzelnen Teilbereiche weisen sowohl im baulichen Erscheinungsbild als auch in der Nut-
zung Zusammengehörigkeiten auf. Die Aufteilung orientiert sich ebenfalls an den zentralen 
Ergebnissen des Gutachtens zur Ermittlung der Zonenanfangswerte, der Zonenendwerte und 
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der Ermittlung der Ausgleichsbeträge für das Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ vom 
Büro Dr. Herbert Sattler (2014, Gutachten Nr.: 002/2014).  

Die detaillierte Beurteilung der erreichten Sanierungszustände für die einzelnen Teilbereiche  
untergliedert sich immer wie folgt: 

� Lagebeschreibung/ Merkmale/ Anfangszustand 

� Sanierungsziele – Festsetzungen aus dem Rahmenplan 

� erreichter Sanierungszustand 

Bereich 1  

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Anfangszustand 

• Hauptverkehrsachse durch Stotternheim beidseitig der Erfurter Land-
straße  

• städtischer Bebauungscharakter, differenzierte, aber erhaltenswerte 
Bausubstanz und Bebauungsstruktur 

• ein 4-geschossiger Wohnblock 

• überwiegend schlechte Instandhaltung der Gebäude, sanierungsbe-
dürftig 

• Nutzung in den Obergeschossen vorwiegend Wohnen  

• Nutzung in den Untergeschossen kleine Läden und Geschäftsbereiche 
Gewerbe und öffentliche Einrichtungen (z.B. Gastronomie, Banken, 
Versicherungen) 

• zu geringes und nicht organisiertes Parkraumangebot 

• ungestaltete Grünflächen 

• keine Aufenthaltsqualität  
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Sanierungsziel – Festsetzungen aus dem Rahmenplan 

 

 

Nutzung 

• Konzentration von öffentlichen und privaten Dienstleistungen, Einzel-
handels- und Gewerbebetrieben 

• Erhalt der Läden- und Geschäftebereiche im EG 

• Aufwertung der Wohnnutzung in den OG’s 

Öffentlicher Raum/Stadtbild 

• Sanierung der erhaltenswerten und stadtbildprägenden Gebäude und 
Schließung der Raumkanten  

• Aufenthaltsfunktion verbessern 

Verkehr/ Erschließung 

• Hauptverkehrsachse, Straßensanierung und Ausbau, Sanierung der 
stadttechnischen Erschließungsanlagen 

• Haltestellen der Buslinien einrichten oder verbessern 

• Einrichten von Parkplätzen und Stellplätzen 

Grünordnung 

• straßenbegleitende Grünflächen 

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• Erhalt und Neuansiedlung von Läden- und Geschäftebereiche im EG 

• Aufwertung der Wohnnutzung in den OG’s 

• allgemein guter Zustand der Gebäude Nr. 11, 13, 14 

• Schließen der Raumkante Ecke Bergfeldstraße  

• Baumaßnahme Bergfeldstraße 4 

• Erfurter Landstraße 4 – saniert; Nr. 8 als Nebengebäude errichtet 

• gute Integration des Neubaus in die angrenzende Bebauung 

• Erfurter Landstraße 9 – Neubau nach Abbruch – Nutzung u.a. Spar-
kasse 

• Wohngebäude in Plattenbauweise sowie Eckbebauung (OG Wohnen, 
EG Bäckerei und Fleischerei) saniert 

• Insgesamt sind die Gebäude zu 90 % saniert.  

Öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• wesentliche Aufwertung des Stadtbildes durch Sanierung und Nut-
zung der Gebäude  

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität  

Verkehr/ Erschließung 

• grundhafte Erneuerung der stadttechnischen Erschließung und der 
Hauptverkehrsachse 

• geordnete Stellplatzsituation entlang der Hauptstraße (parallele An-
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ordnung mit Straßenbegleitgrün und Baumpflanzungen)  

• Schaffung eines ausreichenden öffentlichen Parkraumangebotes  

• auf Vorplatz der Erfurter Landstraße 23 befinden sich zusätzlich Stell-
flächen für Kraftfahrzeuge  

Grünordnung 

• Aufwertung des Straßenraumes durch gepflegte Baumpflanzungen 
und Abstandsgrün 

Bereich 2 

 

 
 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand 

• entlang der Bahnlinie in nördlicher und südlicher Richtung 

• Inselweg und Gänseried bilden die östliche Grenze des Sanierungsge-
bietes 

• Gebiet wird von einem Dorfgraben eingegrenzt 

• ehemaliges Bahnhofsgebäude und dessen Vorplatz mit parallel zur 
Bahn begleitender ehemals gewerblicher Bebauung bis zum alten Sali-
negelände 

• angrenzend überwiegend von differenzierten max. 2geschossige 
Wohngebäuden mit Gärten und unterschiedlichen Nebengebäuden ge-
prägte Teilbereiche 

• in einigen Teilbereichen kleinteilige „Straßendorfbebauung“ mit Haus-
gärten  

• baulich und ortsgeschichtlich erhaltenswerte Bausubstanz 

• schlechter Instandhaltungsgrad, teilweise maßstabsfremde Nutzungen 

• durch An- und Umbauten weicht die Bebauung deutlich von der ur-
sprünglichen Typik ab 

• Straßen in schlechtem Zustand, ungeordnetes Parken 

• Gehwege sind überwiegend unsaniert 
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Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung/ Stadtbild 

• Sanierung des Bahnhofsgebäudes und der angrenzenden Bereiche 

• Angebot für Kleinunternehmer im bahnhofsnahen Bereich stärken 

• Leerstand beseitigen – Umnutzungen zum Wohnen 

• Typik des Gebietes erhalten (straßenbegleitende, zusammenhängende 
Wohnbebauung, Gärten, Vorgärten, Einfriedungen) 

Verkehr/ Erschließung 

• Ausbau der Straßen 

• Sanierung der Erschließungsanlagen 

• Parkierungssituation verbessern 

Grünordnung 

• Sanierung und Aufwertung der straßenflankierenden Freiflächen, und 
zu Gebäuden gehörenden Flächen (Vorgärten, Gartenbereiche) 

• geordnete Freiflächen im öffentlichen Raum schaffen (platzähnliche 
Situationen) 

• kleinere Platzsituationen gestalten 

 

erreichter Sanierungszustand 

Nutzung/ Stadtbild 

• Bahnhofsgebäude mit Bahnhofsvorplatz 5 und 7 zu Wohngebäude 
umgebaut 

• anschließende Hallen saniert und als Gewerbe durch die Firmen PAARI 
Wagen- und Anlagenbau und Systemhaus genutzt  

• angrenzende leerstehende Halle befindet sich in schlechtem baulichem 
Zustand  

• Salinechaussee 13 und 13a, ehemals zur Saline gehörend, wurden als 
Wohn- und Wohnnebengebäude saniert  

• überwiegende Wohnbereiche sind in ihrer Bebauungsstruktur, der 
Erschließung und des Sanierungsgrades sehr unterschiedlich  

• teilweise ist die ursprüngliche, 1-geschossige, geschlossene Bebauung 
mit Hinter- und Nebengebäuden noch vorhanden (z.B. Bergfeldstraße) 

• guter Sanierungszustand der Wohngebäude in der Bergfeldstraße  

• einige Gebäude in der von - Hausen – Straße teilsaniert oder ausge-
baut (Nr. 16, 17, 18) 

• Bergfeldstraße 3 und 32 - Teilsanierung 

• Bergfeldstraße 33 befindet sich im EG eine gastronomische Nutzung 

• Waidmühlenstraße 1 – Abbruch; Nr. 2 und 3 - saniert 

• Waidmühlenstraße 4 Umbau einer Scheune zu Wohnzwecken 

• Neubauten mit Wohnnutzung als Ersatz für abgebrochene Wohnge-
bäude 

• die Wohn- und Nebengebäude in der Waidmühlenstraße sind überwie-



Begründung zur Aufhebung der Sanierungssatzung  
„Ortskern Stotternheim“ (STO360) 

19 

 
  

gend saniert 

• Mauern, Einfahrten und Tore in gutem Zustand 

• in der Von-Hausen-Straße stehen 3 Gebäude leer (schlechter baulicher 
Zustand) 

• Wohngebäude haben einen mittleren Sanierungsstand 

• Neubaugebäude im Inselweg 

• im Gänseried wurde ein Gebäude zum Ferienhaus umgenutzt 

• guter Sanierungszustand des Straßenzugs Zum Stotternheimer See 

• größere Wohngebäude mit teilweiser gewerblicher Nutzung (Fahrschu-
le, Versicherung) in gutem Zustand  

Verkehr/ Erschließung 

• sanierter Bahnhofsvorplatz (private Parkplätze)  

• Bereich an der Bahn unbefestigt, ohne klare Führung für Verkehr und 
Fußgänger  

• kleineren Straßen und Gehwege sind größtenteils unsaniert oder as-
phaltiert, aber auch ohne Deckschicht (Bsp.: Georg-Peter-Weimar-
Straße, Inselweg) 

• Nebenstraße Gänseried und Von-Hausen-Straße sowie Hauptstraße 
und Gehweg Zum Stotternheimer See saniert, wobei vor allem in der 
Straße Gänseried eine Aufwertung straßenbegleitenden Grünflächen 
wünschenswert wäre  

• private Parkmöglichkeiten an den Gebäuden und auf dem Grundstü-
cken 

• ungeordnetes Parken an der Friedensallee  

Grünordnung 

• die privaten Grünflächen sind überwiegend gepflegt 

• Straße Zum Stotternheimer See: einseitige straßenbegleitende Baum-
reihe angelegt 

• unsanierter Dorfgraben 
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Bereich 3 

 

 Lagebeschreibung/ Merkmale / Ausgangszustand 

• beidseitig der Straße zum Stotternheimer See und der Neuen Straße 

• für die Gesamterschließung des Sanierungsgebietes von besonderer 
Bedeutung 

• einheitliches Erscheinungsbild der baulich und ortsgeschichtlich erhal-
tenswerten Bausubstanz 

• Mehrzahl der Gebäude in schlechtem Instandhaltungsgrad 

• zahlreiche An- und Umbauten, teils maßstabsfremde Nutzung 

•  

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Erhalt und Sanierung der Wohngebäude 

• Abbruch Karlsplatz 22 - Baulücke 

• Baumaßnahme Karlsplatz 17a 

öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• Erhalt des typischen Erscheinungsbildes der Straßenzüge und der 
Bebauungsform 

Verkehrserschließung 

• Straßenausbau und Sanierung der stadttechnischen Ver- und Entsor-
gung 

• Sanierung der Erschließungsanlagen und Einrichten von Parkplätzen 
und Stellplätzen 

Grünordnung 

• Aufwertung öffentliches Grün, straßenbegleitendes Grün 

• Baumpflanzungen an der Straße Zum Stotternheimer See 
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erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• 90 % der überwiegend Wohngebäude an der Straße zum Stottern-
heimer See können als gut saniert eingeschätzt werden 

• Gebäude und Nebengebäude Zum Stotternheimer See 2 - teilsaniert 

• in der Neuen Straße liegt der Anteil der Sanierung bei ca. 80%; die 
meisten Gebäude sind teilsaniert und einige weiterhin in schlechtem 
Zustand 

• Neue Straße 1a - Neubau 

• Neue Straße 7 - sanierungsbedürftig 

• Leerstand: Neue Straße 6 

• Verfall des Gebäudes Zum Stotternheimer See 7 

• derzeit im Ausbau: Neue Straße 11 

Stadtbild/ öffentlicher Raum 

• Straßenzüge mit straßenbegleitenden öffentlichen Räumen 

• im Bereich der Kaufhalle (heutiger Getränkemarkt) deutliche Gestal-
tungsdefizite 

Verkehrserschließung 

• Hauptverkehrsstraße, Gehwege und Zufahrten in einem guten Zu-
stand 

• Gehwege und Nebenflächen der Neuen Straße und am Karlsplatz teil-
weise unsaniert  

• kein öffentliches Parken  

Grünordnung 

• Grüngestaltung in der Neuen Straße und der Straße zum Stotternhei-
mer See gepflegt 

• in der Straße zum Stotternheimer See sind beidseitig Grünstreifen 
angelegt und gepflegt 
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Bereich 4 

 
 
 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand  

• östliche Randlage des Sanierungsgebietes  

• überwiegend privater, ungeordneter Grünbereich mit vereinzelten 
Kleingärten und Sitz des Rassegeflügelzuchtvereins e.V. 

• hoher Sanierungsbedarf 

• keine eindeutige Straßenführung, nicht ausgebaut 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Freiflächen und Gebäudestrukturen ordnen  

öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• nicht stadtbildprägend 

Erschließung 

• innere Erschließung ordnen 

Grünordnung 

• als Gartenland und Grünflächen erhalten 

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• weiterhin Gebiet mit Handlungsbedarf im Freiraum 

• keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen 

Erschließung 

• provisorisch 

Grünordnung 

• sowohl die Grünflächen, als auch die Gebäude wirken ungeordnet und 
ungepflegt 
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Bereich 5 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand   

• östlicher Randbereich des Sanierungsgebietes zwischen Schwanseer 
Straße und Karlsplatz 

• unstrukturierte Situation von öffentlichen und privaten Einrichtungen/ 
Nutzungen 

• hoher Nutzungsdruck durch Gemeinbedarfsflächen – Feuerwehr, 
Schützenhaus und Festwiese, Kindergarten, Garagen 

• ungeordnetes Erscheinungsbild, private Gebäude überwiegend unsa-
nierte  

• Erschließung und Freiraum unzureichend 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Erhalt und weitere Verbesserung der Gebäude mit öffentlichen Funk-
tionen und eindeutige Funktionszuweisung der relativ großen Freibe-
reiche 

Verkehr/ Erschließung 

• Maßnahmen zur besseren Erschließung 

• Verbesserung des Parkraumkonzeptes 

Grünordnung 

• Aufwertung der Platzbereiche, der Grün- und Freiflächen  

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• unterschiedlicher Sanierungsstand der prägenden Gebäude und dazu-
gehörenden Bereiche 

• Neubau des Kindergartengebäudes mit hohem gestalterischen Wert / 
Erweiterung geplant 
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• Feuerwehr teilsaniert 

• Schützenhaus unsaniert 

• Garagenstandort ungepflegt 

Verkehr/ Erschließung 

• sanierte Erschließungsstraße 

• Nebenstraßen unsaniert 

• keine Verbesserung der Parkraumsituation 

Grünordnung 

• Festplatz temporär genutzt 

• ungepflegte Grünflächen und Baumbestand 

 

Bereich 6 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand   

• Karlsplatz als bedeutender Platz im Ortszentrum mit Großgrün an der 
Erfurter Landstraße 

• hohe ortsbildprägende Funktion als öffentliche Grünfläche 

• Karlsplatz 1- Wohngebäude als Solitär bildet eine Raumkante zu an-
grenzenden Bereichen 

• Erschließung vorhanden, Freiraum unzureichend 

• Stellplatzsituation schwierig 
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Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Erhalt der am Platzbereich anliegenden Wohnfunktion 

• Sanierung der Gebäude 

• Ordnung des öffentlichen Parkraums 

• Erhalt der Funktion als öffentlicher Platz mit Aufwertung der Freiflä-
che 

Verkehr/ Erschließung 

• Straßensanierung 

• Verbesserung der angrenzenden Parkraumsituation 

Grünordnung 

• Aufwertung der Platzbereiche, der Grün- und Freiflächen 

• Ergänzung der Baumreihen 

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• 3-geschossiges, saniertes Wohngebäude bildet als Solitär eine Raum-
kante 

• angrenzende Wohnbebauung in gutem Sanierungszustand 

Öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• Grünflächen am Karlsplatz aufgewertet 

Verkehrserschließung 

• die Hauptverkehrsstraße Erfurter Landstraße erschließt das Gebiet, 
gut ausgebaut  

• Parkraumsituation geordnet 

 

Bereich 7 
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Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand   

 

 

  

 

• nordöstlicher Bereich des Sanierungsgebietes 

• Teilbereich an der Schwanseer Straße und Brühl 

• Hauptstraße (L2141) nach Schwansee und Großruderstedt 

• hohe stadtbildprägende Bedeutung 

• mind. 2geschossige Wohngebäude an der Schwanseer Straße mit 
Vorderhaus; Hof und rückwärtiger Bebauung 

• Brühlschen Höfe geprägt durch Vorderhaus , Torfahrt, Scheunen und 
abschließend Gartenland 

• landwirtschaftliche Nutzung  

• teilweise „untypisch“ saniert (Elemente, Baustoffe) 

• Erschließung und Freiraum unzureichend und ungestaltet 

• hoher Durchgangsverkehr, Verkehrsbelastung 

• kein öffentliches Grün 

• Kulturdenkmal: Brühl 13 (Wohnhaus & Nebengebäude) 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Erhalt der im Bereich vorhandenen Wohnfunktion und Nutzungen 

• Sanierung der Gebäude 

• Erhalt der vorhandenen Mischung von Kleinstgewerbe, Handwerk, 
Landwirtschaft und Wohnen 

Öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• Erhalt der ortsbildprägenden Gebäude, Höfe, Gärten sowie der Über-
gänge zu Landschaftsräumen 

• Brühl gestalten 

Verkehr/ Erschließung 

• Sanierung des Straßenbereichs und der technischen Erschließung 

• Ordnung und Gestaltung des öffentlichen Raumes  

• allgemeine Verkehrsberuhigung durch gestalterische Maßnahmen 
(z.B. Pflasterung) 

Grünordnug 

• Aufwertung des Straßenbereiches durch Oberflächengestaltung und 
Baumpflanzungen im Brühl 

• Gärten zum Landschaftsraum vorhanden  

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• Wohngebäude an der Schwanseer Straße sind überwiegend saniert 
und befinden sich mit den dazugehörigen Gärten, Toren, Einfriedun-
gen und Zufahrten in gutem Zustand 
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• Schwanseerstraße 12 ,33 (gewerbliche Nutzung), 34 und 36 (Hofan-
lagen) - teilsaniert 

• Sanierung Schwanseerstraße 24 und 25 

• Abbruch Schwanseerstraße 4 

• Straße und Gehwege sind saniert 

• eine gewerbliche, nichtstörende Nutzung (Reifendienst) vorhanden 

• Neubau Wohnen am Ortsende 

Öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• ortstypische Bebauung und Nutzung am Brühl ist erhalten und gut 
saniert, hintere Scheunenbebauung als geschlossenen Raumkante 
zum Grünbereich erkennbar 

Verkehr/ Erschließung/ Grünordnung 

• Sanierung des Brühls und Freiraumgestaltung führten zu wesentlichen 
Verbesserung der Situation im öffentlichen Raum 

• Brühl jetzt mit Grünflächen, Entsiegelung in dem Bereich 

• Schwanseer Straße saniert und in einem guten Zustand, geringfügige 
Verbreiterung der Randbereiche, Verbesserung der Situation für Fuß-
gänger 

• Rückbau eines in den Straßenraum ragenden Tores, dadurch Verbes-
serung der Situation an der Engstelle 

• rückwärtige Gärten und Freiland gepflegt 

 

Bereich 8 

 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand  

• nordlicher Bereich des Sanierungsgebietes 

• Bereich der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaft (LPG) nördlich der Riethgasse 

• Zwischennutzung als Lagerfläche, Lagerhallen und Wohnen 

• ungeordnete Nutzung der Freiflächen, hohe Versiegelung vorhanden 
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Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• innerörtlicher Umstrukturierungsbereich – bauliche Gestaltung erfor-
derlich sowie Hofgestaltung 

• Raumkanten und Parkraum schaffen 

• Fußgängerdurchwegungen erhalten und ausbauen 

Verkehr/ Erschließung 

• untergeordnete Straße sanieren 

• Zufahrt für Hof und Parkraum ordnen 

Grüngestaltung 

• Baumpflanzungen, Hofgestaltung 

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• keine ersichtlichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 

• gewerbliche Nutzung dominiert (Wach- und Sicherheitsdienst, AHF 
Landtechnik GmbH, Nachrichtentechnik GmbH usw.)  

• Hallen werden als Lagerhallen genutzt 

• vereinzelt Wohnnutzung auf dem Gelände vorhanden 

• bei einzelnen Gebäuden besteht dringend Rückbaubedarf 

• Flächenentwicklung denkbar und wünschenswert 

Verkehrserschließung 

• keine klare Verkehrsführung, kein Verkehrskonzept 

• Eingangsbereich der ehemaligen LPG als ungeordnete Parkfläche ge-
nutzt 

Grünordnung 

• keine angelegte Grünordnung 

• weiterhin hoher Versiegelungsgrad (Betonplatten) 
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Bereich 9 

 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand   

• ab Karlsplatz beidseitig der Erfurter Landstraße, Riethgasse und 
Nödaer Straße 

• westliche Grenze Straße Am Schwimmbad 

• im vorderen Bereich teilweise noch öffentliche Nutzungen, dann 
überwiegend straßenbegleitend Wohnen 

• einige Gebäude in baulich schlechtem Zustand (besonders Hinter- und 
Seitengebäude) 

• bedeutende Gebäude: ehemaliges Kulturhaus, Alte Mühle, altes, his-
torisch wertvolles Gebäude Mittelgasse 1 

• starke Verkehrsbelastung durch Landesstraße (L2142) 

• Kulturdenkmal: Am Untertore 7 (Wohnhaus, Gehöft), Nödaer Straße 
16 (Wohnhaus, Gehöft) 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• innerörtliches Wohnen und gewerbliche Nutzungen  

öffentlicher Raum und Stadtbild 

• Platzgestaltung Untertor mit Aufenthaltsqualität 

• Raumkanten erhalten und Lückenschließung 

Verkehr/ Erschließung 

• bedeutende Erschließungsstraße sanieren 

• verkehrsberuhigende Maßnahmen durchführen 

• Parkraum ordnen und schaffen 

Grüngestaltung 

• Baumpflanzungen 

• Platzgestaltung 
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erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• unterschiedliche Sanierungsstände im Bereich bis Nödaer Straße 9 
und 10; Nr. 8 - saniert 

• Wohngebäude und Nebengebäude in der Riethgasse und am Unterto-
re überwiegend saniert 

• Am Untertore 2-3 – Neubau 

• Karlsplatz 24 – Abbruch; Karlsplatz 25 - Neubau 

• Riethgasse 2 saniert, Nr. 12, 14 und 16 - saniert , Nr. 17 - unsaniert 

• gewerbliche Nutzungen in der Riethgasse (Allgemeinarzt, TSG Auto-
matisierung, Kosmetikstudio) aber auch Leerstand (Silvia’s Nähstüb-
chen)  

• vollsanierte, aber derzeit leerstehende Alte Mühle 

• diesjährige Sanierung des ehemaligen Kulturhauses und Umnutzung 
zu Wohnen  

Verkehr/ Erschließung 

• Straßen und Gehwegbereiche in gutem Zustand, teilweise gepflastert 

• Ausbau Riethgasse 

• Einordnung von Parkbuchten in der Riethgasse 

• Kreuzung Nödaer Straße weist noch Sanierungsbedarf auf 

Öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• Raumkanten sind überwiegend erhalten, bzw. wieder hergestellt 

Grüngestaltung 

• gepflegte Grünbereiche, teils mit Sitzmöglichkeiten 

• Ergänzung der Baumreihen 

 

Bereich 10 
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Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand 

• innerdörfliche Fläche, die den Abschluss der historischen Bebauungs-
struktur nach Westen bildet 

• hufeisenförmige Hofbebauung und Erschließung durch Mittelgasse 
und Sackgasse 

• westliche Grenze Am Schwimmbad 

• vorwiegend Wohnen in Verbindung mit Kleingewerbe, Handwerk und 
Fremdenverkehr 

• teilweise unsachgemäße Überbauung, teilweise schlechter Bauzustand 

• hohe Versiegelung im Freiraum 

• Straßen und Gehwege unsaniert 

• Kulturdenkmal: Sackgasse 1(Wohnhaus), Sackgasse 12 (Wohnhaus) 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Sanierung der Gebäude und Gebäudezeilen 

• bei Bedarf Ersatzneubau und Lückenschließung um Raumkanten er-
halten 

• Gebäude mit historischer Bedeutung 

• Erhalt des innerörtlichen Wohnens und der gewerblichen Nutzungen  

Verkehr/ Erschließung 

• Gliederung und Aufwertung der Erschließungsbereiche (Straße, Fuß-
gängerbereiche, Platzsituation) 

• verkehrsberuhigende Maßnahmen durchführen 

• Parkraum ordnen und Stellplätze schaffen 

Grüngestaltung 

• Baumpflanzungen 

• Entsiegelungen im Straßenraum und Platzbereich 

• Platzgestaltung mit Aufenthaltsqualität schaffen  

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• unterschiedliche Sanierungsstände im Bereich 

• Wohngebäude an der vorderen Mittelgasse sind überwiegend saniert  

• EG- Nutzung teilweise durch Gewerbeeinheiten (Klempner, Gebäude-
service, Blumenladen, Poststelle, Farben- und Tapeten) 

• Mittelgasse 13: Verfall des Wohngebäudes, der Scheune mit Tor und 
Mauer  

• Sanierung Mittelgasse 12 

• Straße und Gehweg sind unsaniert 

• im Bereich des „Rundlings“ Mittelgasse/ Sackgasse ist die Hofstruktur 
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teilweise noch erkennbar 

•  Wohngebäude überwiegend saniert bzw. durch Neubau ersetzt  

• Baumaßnahme Sackgasse 16 

• Sackgasse 29 - saniert 

• Sackgasse 1 – Sicherung 

• Teilsanierung Sackgasse 17 

öffentlicher Raum 

• Platzbereich: vollständig versiegelt und ungestaltet 

Verkehr/ Erschließung 

• mangelhafter Ausbau und Gestaltung des Straßenraums 

• keine geordnete Parkplatzsituation 

Grüngestaltung 

• privaten Grundstücksflächen sind gepflegt 

 

Bereich 11 

 

 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand  

• innerdörflich zusammenhängendes Umstrukturierungsgebiet 

• süd-westlicher Abschluss des Sanierungsgebietes 

• nördliche Grenze Walter-Rein-Straße  

• ungeordnete Entwicklung 

• ehemalige Stallanlage mit Nebengebäuden 

• gärtnerisch genutzte Gebäude 

• Gewerbehalle 

• Teile des Bereichs bilden historisch Bebauungsstruktur des Ortskerns 
- Vierseitenhof (Gutsherrenhaus) 

• Gebäude befinden sich in einem schlechten Instandhaltungszustand 

• schlechte Erschließungssituation, hohe Versiegelung 
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• Bebauungsplan nach § 13 a BauGB vom 05.05.2017 (STO 600- „Wal-
ter-Rein-Straße) 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• geordnete Wiedernutzbarmachung von brachgefallenen Flächen im 
öffentlichen Raum 

• dörflichen Charakter und Hofstrukturen erhalten 

• Schaffung nachhaltiger Baustrukturen 

Verkehr/ Erschließung 

• geordnete Erschließung 

Grüngestaltung 

• nachhaltige Grünstrukturen, Grünzug angrenzend an Lache erhalten 

• Baumpflanzungen 

• Entsiegelungen von Flächen 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• teilsanierte Gewerbehalle wird derzeit als Wohnen genutzt 

• ehemaliger Reitstall und Reithalle stehen leer – es droht der Verfall 

• ehemaliges Gutsherrenhaus (Vierseitenhof) in sehr desolatem Zu-
stand 

öffentlicher Raum 

• überwiegend versiegelte Flächen 

Verkehr/ Erschließung 

• sehr schlechter Zustand der Erschließungsanlagen 

Grüngestaltung 

• keine geordnete Grünordnung, verwilderte und ungepflegte Grünflä-
chen 

Entwicklung 

• geordnete Entwicklung über Bebauungsplan gesichert 
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Bereich 12 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand 

• Gemeinbedarfsfläche mit der Kirche St. Peter und Paul, dem Pfarr-
haus und den Friedhof Stotternheim  

• zentrale Lage in der Ortsmitte  

• ortsbildprägende Funktion und Identifikationswert 

• Zufahrt über Nebenstraße, schlechter Straßenzustand 

• Parkplatz unbefestigt 

• Kulturdenkmal Kirche St. Peter und Paul und Pfarrhaus (Karlsplatz 3) 

 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Gemeinbedarfsfläche Friedhof 

• öffentliche Nutzung (evang.-lutherische Kirche) und kirchlichen Zwe-
cken dienende Gebäude 

öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• öffentliche Frei-/Grünfläche mit hoher ortsbildprägender Funktion 
erhalten und aufwerten 

Verkehr/ Erschließung 

• Zufahrt und Parkplatzsituation verbessern 

Grüngestaltung 

• Baumpflanzungen ergänzen 

• Entsiegelungen von Flächen 
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erreichter Sanierungszustand  

Nutzung 

• Kirche, Pfarrhaus und entsprechende Nebengebäude in gutem Erhal-
tungszustand 

• vollständige Sanierung des Pfarrhauses Karlsplatz 3 

• Sicherung Ev. Luth. Kirche 

öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• historischer Ortsmittelpunkt  

Verkehr/ Erschließung 

• Zufahrt über unbefestigte Nebenstraße 

• Parkplatz unbefestigt und in der Lage strukturell falsch 

Grüngestaltung 

• gepflegte Friedhofsanlage, gepflegte Grünbereiche 

 

Bereich 13 

 

 

Lagebeschreibung/ Merkmale/ Ausgangszustand   

• südlichster Bereich des Sanierungsgebietes, entlang des Bereiches der 
Deutschen Bahn und ehemaliges Saline-Gelände 

• ortsbildprägendes Gebäude im Bahnhofsbereich, überdimensioniert 

• Halle nach ehemaliger gewerblicher Nutzung (Raiffeisen) leerstehend 

• Zufahrt über Friedensallee, Bahnhofsplatz und Salinenchaussee 

• Kulturdenkmal: Speicher 
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3.5. Sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge 

Mit der Erhebung der sanierungsbedingten Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB wurde am 
01.01.2015 begonnen. Den Grundstückseigentümern wurde die Möglichkeit eingeräumt, be-
reits vor Abschluss der Sanierung die Ausgleichsbeträge durch den Abschluss von Ablösever-
einbarungen abzulösen und dafür einen Abschlag gewährt zu bekommen.  

Von dieser Möglichkeit hat bereits ein Teil der Eigentümer Gebrauch gemacht. Insgesamt wur-
den von 2014 bis 2019 Ausgleichsbeträge in Form der vorzeitigen freiwilligen Ablösung in Hö-
he von 239.918 EUR durch die LH Erfurt eingenommen. Diese wurden im Rahmen der 
Ordnungsmaßnahme "Neugestaltung Brühl" wieder im Sanierungsgebiet eingesetzt.  

Für den verbliebenen Teil der Grundstücke werden nach der Aufhebung der Satzung die Aus-
gleichsbeträge per Bescheid erhoben.  

3.6. Fördermitteleinsatz  

Die Vorhaben der städtebaulichen Gesamtmaßnahme im Sanierungsgebiet „Ortskern Stottern-
heim“ wurden aus dem landeseigenen Programm – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
(TL-S) seit 1997 gefördert. Gegenstand der Förderung waren Umstrukturierungsprozesse  vor-
rangig in kleinen zentralen Orten des ländlichen Raums.  

Für die städtebauliche Aufwertung und die notwendige Sanierung der vorhandenen  
Gebäudesubstanz sowie damit verbundene Bau- und Ordnungsmaßnahmen wurden folgende 
Fördermittel nach Kostengruppen im Gebiet eingesetzt: 

Sanierungsziel – Festsetzung aus Rahmenplan 

Nutzung 

• Umgestaltungsgebiet zu Wohnen oder wohnungsverträglicher Nut-
zung 

öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• ortsbildprägendes Gebäude  

Verkehr/ Erschließung 

• Erschließung ausbauen 

Grüngestaltung 

• keine weiteren Aussagen, nutzungsabhängig 

 

erreichter Sanierungszustand  

Nutzung öffentlicher Raum/ Stadtbild 

• leerstehend, keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 

• Notsicherung des Geländes – eingezäunt und nicht betretbar 

Verkehr/ Erschließung 

• Erschließung bis zum Grundstück mangelhaft 

Grünordnung 

• verwilderte und ungepflegte Freiflächen 
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� Vorbereitung: 167.672 € 

� Grunderwerb:  97.145 € 

� Ordnungsmaßnahmen: 938.074 € 

� Baumaßnahmen: 117.349 € 

� Sonstige Kosten: 391.770 € 

Im Zeitraum von 1997 bis 2019 wurden insgesamt 1.712.010 € Städtebaufördermittel im Sa-
nierungsgebiet eingesetzt. Zusätzlich erfolgten weitere städtische Investitionen in Höhe von 
5.426.104 € in den öffentlichen Raum. 

4. Aufhebung

4.1. Begründung der Aufhebung 

Gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist die Stadt verpflichtet, die Sanierungssatzung aufzuheben, 
wenn die Sanierung durchgeführt ist. Die Sanierung ist im Sinne der vorgenannten Vorschrif-
ten durchgeführt, wenn die im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke gemäß den Zielen 
und Zwecken der Sanierung bebaut sind bzw. auf ihnen die entsprechende Nutzung aufge-
nommen ist. Es ist nicht erforderlich, dass sämtliche betroffene Grundstücke entsprechend 
bebaut oder genutzt sind, es muss jedoch abzusehen sein, dass die Bebauung, Sanierung bzw. 
Nutzung auch ohne das Instrument der Sanierungssatzung realisiert werden können. 

Die Stadt Erfurt hat im Rahmen der Sanierungsmaßnahme nach § 146 BauGB die erforderli-
chen Ordnungs- und Baumaßnahmen für das Gebiet abgeschlossen.  

Mit der Umsetzung der Sanierungsziele wurden wesentliche Gebietsverbesserungen i. S. des 
§ 136 BauGB und damit das städtebauliche Sanierungsziel weitestgehend erreicht. Die Stabili-
sierung des baulichen Zustandes konnte im gesamten Gebiet erreicht werden. 

Weitergehende städtebauliche Entwicklungen sind im Gebiet künftig ohne Anwendung des 
besonderen Städtebaurechts durchzuführen. Eine geordnete städtebauliche Entwicklung und 
die Sicherung der erreichten Sanierungsziele sind durch das jeweils gültige Baurecht gesichert.  

Verbleibende Maßnahmen im öffentlichen Raum sind durch die Landeshauptstadt Erfurt durch-
zuführen. Dabei wir ein besonderer zukünftiger Schwerpunkt in der Umsetzung des Abwasser-
beseitigungskonzeptes liegen, da ab 2022 konkrete Maßnahmen in Stotternheim geplant sind  

Maßnahme Bau

Schwanseer Straße 2016/2017

Brühl 2018

Ludwig-Jahn-Straße - Turnplatz 2019
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Turnplatz 2020 

Mittelgasse - Sackgasse                                    2021 

Gänseried 2021 

Sackgasse 2022 

Von-Hausen-Straße 2022 

 

Dabei ist jedoch der Haushaltsvorbehalt als auch die gegenwärtig noch unklare rechtliche Situ-
ation bezüglich der Beiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) in Thüringen zu 
beachten. Mit der Umstzung dieser Maßnahmen werden die gegenwärtig noch vorhandenen 
städtebaulichen Missstände beräumt werden. Der Landeshauptstadt Erfurt obliegt es, die Maß-
nahmen mit der gebotenen Qualität durchzuführen.   

Der Einsatz von Städebaufördermitteln ist für diese noch anstehenden Maßnahmen unerheb-
lich, da die Städtebauförderung nur den städtebaulichen Mehraufwand fördert. Beim grundhaf-
ten Straßenausbau normaler Qualtiät, ist der Einsatz von Städtebaufördermitteln somit nicht 
möglich und stellt demzufolge auch kein Argument zur Verlängerung des Sanierungsverfahrens 
dar.  

4.2. Auswirkung der Aufhebung 

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung „Ortskern Stotternheim“ sind die sanierungsrechtli-
chen Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 136 – 151, §§ 157 – 164b BauGB) für dieses Ge-
biet nicht mehr anwendbar. Gleichzeitig entfällt die Genehmigungspflicht für Vorhaben und 
Rechtsvorgänge nach § 144 BauGB. 

Dazu gehören insbesondere 

- die Errichtung, Änderung; Nutzungsänderung oder der Abbruch von baulichen Anlagen 

- die schuldrechtliche Gebrauchs- oder Nutzungsüberlassung eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteiles 

- die rechtgesellschaftliche Veräußerung eines Grundstückes und die Bestellung und Ver-
äußerung eines Erbbaurechtes  

- die Belastung von Grundstücken 

- die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast  

- die Teilung eines Grundstücks. 
 
Ferner entfallen mit der Aufhebung der Sanierungssatzung  

- die besonderen steuerrechtlichen Abschreibungsmöglichkeiten bei der Modernisierung 
und Instandsetzung von Gebäuden in Sanierungsgebieten nach §§ 7h, 10f und 11a 
EStG sowie 

- das sanierungsbedingte Vorkaufsrecht der Stadt beim Verkauf von Grundstücken nach 
§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. 

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung sind nach § 154 BauGB Ausgleichsbeträge zu erhe-
ben, da die Sanierung im sogenannten Regelverfahren/ Vollverfahren durchgeführt wurde und 
die §§ 152 – 156a BauGB zur Anwendung gekommen sind. Dafür mussten bisher im Gegenzug 
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für die Erneuerung von Erschließungsanlagen für die im Sanierungsverfahren durchgeführten 
Maßnahmen keine Straßenausbaubeiträge nach Kommunalabgabensatzung geleistet werden. 

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung „Ortskern Stotternheim“ nach § 162 Abs. 1 BauGB 
ist durch das Grundbuchamt für die Grundstücke im Sanierungsgebiet der Sanierungsvermerk 
in den Grundbüchern zu löschen. Die Aufhebungssatzung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen 
und ortsüblich bekannt zu machen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich.  

4.3. Sicherung der Sanierungsziele für die Zukunft  

Im Hinblick auf die erheblichen Aufwendungen für die Durchführung städtebaulicher Sanie-
rungsmaßnahmen ist im Regelfall geboten, dass auch für die Zeit nach Aufhebung der Sanie-
rungssatzung die wichtigen städtebaulichen Ziele der Gebietsentwicklung weiter verfolgt, Ziele 
und erreichte Sanierungsergebnisse nachhaltig gesichert werden. Als rechtliche Instrumente 
kommen hierfür in Betracht: 

- die Aufstellung von Bebauungsplänen 

- der Erlass einer Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB 

- der Erlass örtlicher Bauvorschriften nach § 88 ThürBO. 

 

Für das Sanierungsgebiet „Ortskern Stotternheim“ stehen bereits folgende rechtliche Instru-
mente zur Verfügung, um die weitere städtebauliche Entwicklung geordnet vollziehen und be-
einflussen zu können: 

- Thüringisches Denkmalschutzgesetz.  

- Bebauungsplan STO 600 "Walter-Rein-Straße", rechtsgültig seit dem 05.05.2017 
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